

Dodatok č. 2/2021

k

ZMLUVE O DIELO č. 2021-2-117

na stavebné práce na základe § 112 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej aj ako „**Dodatok č. 2**“)

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. František Gógh, DBA

Ing. Pavol Száraz

(ďalej len "objednávateľ")

Obec Veľké Úľany

Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany

Ing. František Gógh, MBA – starosta obce

VUB, a. s., pobočka Galanta

SK55 0200 0000 0038 7351 6253

00306282

2021006768

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ :

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.35377/T

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Miriam Károlyiová

Tel.:

+421 911 938 944

(ďalej len "zhotoviteľ")

AXA Projekt, s.r.o.

Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Kristián Szabó

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

SK8011110000001297641005

48 008 931

SK2120005965

2120005965

Čl. I

PREAMBULA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.02.2021 Zmluvu o dielo č. **2021-2-117** (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „**Prístavba a prestavba materskej školy**“ (ďalej ako „dielo“) za podmienok dohodnutých v predmetnej zmluve.
2. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
3. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán **o zmene času plnenia diela.**

Čl. II

PREDMET DODATKU

1. Pôvodný text **Článku V Čas plnenia, odsek 5.1** sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do **8** mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2/2021 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2/2021 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 2/2021 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 2/2021 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
5. Tento Dodatok č. 2/2021 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2/2021 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2/2021 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 2/2021 pri plnom vedomí podpisujú.

Vo Veľkých Úľanoch, dňa 6.9.2021

V Galante, 16.8.2021
AXA Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931 -1-

.....
Ing. František Gógh, MBA – starosta obce

.....
*Kristián Szabó -konateľ



Harmonogram - zmena č.1



AXA PROJEKT s.r.o.

Stavba: Prístavba a prestavba materskej školy

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Zhotoviteľ: AXA Projekt, s.r.o.

Miesto: Veľké Úľany

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	1.MESIAC - 05/2021	2.MESIAC - 06/2021	3.MESIAC - 07/2021	4.MESIAC - 08/2021	5.MESIAC - 09/2021	6.MESIAC - 10/2021	7.MESIAC - 11/2021	8.MESIAC - 12/2021
	Prístavba a prestavba materskej školy	396 396,00								
1.	HSV - Práce a dodávky HSV	184 079,16								
2.	PSV - Práce a dodávky PSV	190 009,42								
.3	M - Práce a dodávky M	22 307,42								
Celkom			100 000,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	41 396,00	25 000,00	
			396 396,00							

AXA Projekt s.r.o.

Mierové námestie 31 65/5

924 01 Galánta

IČO: 48 008 931

Kristián Szabó

konateľ spoločnosti