DODATOK ¢. 1/2023
K ZMLUVE O DIELO ¢. 7569444
uzatvoreny podla § 536 a nasl. zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY:

OBJEDNAVATEL:

Nazov organizacie: Obec Vel’ké Ulany

Sidlo organizacie: Hlavné 578, 925 22 Velké Ulany
zastupeny: Ing. FrantiSek Go6gh, DBA, starosta obce
ICO: 00306282

DIC: 2021006768

Bankové spojenie: VUB, a. s. pobo¢ka Galanta

Cislo Gétu IBAN: SK27 5600 0000 0010 1808 9001

/d’alej len ,,Objednavatel™/

ZHOTOVITEL:

Néazov organizicie : MBM-GROUP, a.s.

Sidlo organizacie: MiletiCova 1, 821 08 Bratislava —
mestska ¢ast’ Ruzinov

ICO: 36 740 519

DIC: 2022337548

IC DPH: SK2022337548

Bankové spojenie: Slovenska zaru¢na a rozvojova banka, a.s.

Cislo G¢tu IBAN : SK31 3000 0000 0000 0011 5625

WIFT kod: SLZBSKBA

Statutarny zéastupca: Mgr. Alena Novékova,

Predseda predstavenstva
/d’alej len ,,Zhotovitel™/

Clanok L.
PREAMBULA

1.1. Objednévatel’ a zhotovitel’ uzatvorili diia 20.2.2023 Zmluvu o dielo ¢. 7569444 ( d’alej
len ,,Zmluva“) predmetom ktorej bolo zhotovenie diela Cyklotrasa —II. Etapa, Vel'ké
J] Ny (fl Pj ’\}\o ,ai m1‘0“) za ‘oodmienok dohodnut;'/ch v predmetnej zmluve.

ktoré bolo realizované v udiacle 5§ 113 ods‘ 3 pism. c) zékona o verejnom obstardvani
nemohol predvidat’ a zimenou sa nemeni charakter zmluvy.
1.3. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvnych stran o zmene £asu vykonania diela.



Clanok II.
PREDMET DODATKU

2.1. Povodny text Clanku IIL. Cas vykonania diela, odsek 3.1 pismeno ¢) sa nahrddza

novym textom, ktory znie:
3.1. pism. ¢) vykonat celé Dielo v dojednanom case podla Harmonogramu, najneskor

do : 8 mesiacov, a to vrdtane protokoldrneho odovzdania Diela Objedndvatelovi bez vad

a nedorobkov.

’ ) é!z’mok II1.
ZAVERECNE USTANOVENIA

3.1 Uzatvorenie tohto Dodatku ¢. 1/2023 nie je v rozpore s ustanovenim § 18 zakona ¢.

343/2015 Z. . o verejnom obstaravani.
3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté tymto Dodatkom €. 1/2023 zostavaju nezmenené.

3.3 Tento Dodatok &. 1/2023 sa stdva neoddelitelnou suéastou Zmluvy a podlieha rovnakému
pravnemu rezimu ako Zmluva.

3.4 Tento Dodatok & 1/2023 je vyhotoveny v 3 rovnopisoch, z toho 2 obdrzi Objednévatel a

jeden Zhotovitel'.
3.4, Tento Dodatok &. 1/2023 nadobuda platnost’ dtiom jeho podpisu oboma Zmluvnymi
stranami a u¢innost’ nadobuda v defi nasledujtci po dni, v ktorom bude zverejneny-
v stlade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zékonnika.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze text tohto Dodatku ¢. 1/2023 k Zmluve riadne a ddsledne
pregitali, porozumeli jej obsahu a pravnym Géinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné
prejavy st dostatoéne jasné, uréité a zrozumitelné. Podpisujiice osoby st oprdvnené k
podpisu tohto Dodatku &. 1/2023 k Zmluve a na znak slobodného a vazneho suhlasu bez

akychkol'vek vyhrad pri plnom vedomi podpisuju.

. ﬂ Vi !‘7{ ()& ¢ 7 -
vo Velkych Ulanoch, dia..”.. T AR5 v Bratislave, dia Lottt matusne

Za Zhotovitel'a:
Mgr. Alena Novakova
predseda predstavenstva
LRM-GROUP, a.8. @
Milatigva 1, 821 08 Bratistava

100: 38 74051
iEorn: SK2022337548

Za Objednavatel’a:
Ing. Frantisek Gégh, DBA rz
starosta obce /




Priloha & 1 - Harmonogram prac diela : ,,Cyklotrasa — II. Etapa, Velké Ulany*
Priloha & 2 - Stanovisko Zhotovitela s oddvodnenim predlZenia ¢asu vykonania diela
Priloha ¢. 3 - Suhlasné stanovisko dozora
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m G='°‘-P Mileticova 1, 821 08 Bratislava- mestska ¢ast Ruzinov

Obec Velké Ulany
Hlavna 9
925 22 Velké Ulany

Vas list €./ zo diia Nase Cislo Vybavuje Velké Ulany
012/2023 Ing.lvanova/0944370842 7.septembra 2023

VEC: Ziadost o prediZenie terminu vystavby
Vazeny objednavatel,

na zaklade Zmluvy o dielo podpisanej 20.2.2023, ¢lanok HI. Cas vykonania diela, odsek
3.3. a)b) Vés ziadame o predizenie terminu vystavby z dévodu nasledovnych prekazok vo
vystavbe:
1. Objednavatel nepredloZil majetkopravne vysporiadanie pozemkov (Usek cyklotrasy km
0,400 — 1,600), z tohto dévodu zhotovitel nemohol pokracovat vo vystavbe.
2. Dopravny in$pektorat pozadoval zmenit umiestnenie cyklotrasy v useku km 0,400 az
2,100 vo vztahu k $tétnej ceste, aj napriek tomu, 7e pri stavebnom povoleni vydal
stihlasné stanovisko s projektom. KedZe tato poziadavka musela byt riesena stibezne

s vysporiadanim pozemkov pod cyklotrasou, museli byt prace opatovne prerusené.
Kvéli tymto prekazkam vzniklo zhotovitelovi zdrzanie 61 dni.

Vzhladom na tieto prekazky Vas Ziadame predizit ¢as vykonania diela z pévodnych 6

mesiacov na 8 mesiacov.

Za kladné stanovisko Vam vopred dakujem.

S pozdravom X e

v
Ing.B%rbara Ikanové

MBM-GROUP, a.s., Mileticova 1, 821 08 Bratislava - mestskd ¢ast Ruzinov,
1CO: 36 740 519, DIC: 2022337548, IC DPH: SK2022337548
Obchodny register Okresného stidu Bratislava I, Oddiel Sa, viozka ¢islo 7207/B
Bankové spojenie: Slovenska zarucnd a rozvojova banka, ¢. U.: SK31 3000 0000 0000 0011 5625



RAL Stav-ing, s.r.o. ICO: 47 570318
\01espondencna adresa: 925 41 Kmlov BlOd 291 - DlC 2023968782
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Vas list €./ zo dna Nase éisio Vybavuje/tel. ¢. Miesto / datum
04/2023 Ing. Szabd / 6907 155358 Kralov Brod / 08.09.2023
Nazov stavby: ,,Cyklotrasa — 1L, Etapa, Vel’ké Ulany*
VEC: Stanovisko k Ziadosti o predlzenic terminu vystavby

v

Zhotovitel stavby ,,Cyklotrasa — 1. Etapa, Vellké Ulany* listom & 012/2023 zo diia 07.09.2023
predloZil Objednavatel'ovi Ziadost’ o predlZenie terminu vystavby.

enie terminu vystavby Zhotovitel’ Ziada z dévodu, Zze Objedn a',vafel’ neprediozil kompletné
ne vysporiadania pozemkov a zmenou stanoviska Dopravného inspektoratu PZ k PD

v ziadosti Zhotovitel'a su skutocné, Stavebny dozor
.
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Harmonogram "Cyklotrasa Velké Ufany"
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Popis

Zemn prace - zhrautia 3
Gprava zemnej pline
Nivor/paoklidka/hutnenie
stekodria

Obrubniky asek km 2,600 - 2,400

Poklidka CBGM l

Asfaltovanie technologicks prestévka
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aktuslizované: 19.2023
Vypracovala: Ing Barbars lvanovs
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